

PARECER TÉCNICO

Aprovação da Proposta de Aditivo de Tempo Contrato nº12/2013, SA Consultoria.

Ref.: **Processo: 01409.000481/2013-56, Contrato nº12/2013.**

1. Contratada: SA Consultoria Gestão de Processos e Qualidade
2. Valor do projeto (já com aditivo): R\$149.556,00
3. Valor já Pago: R\$72.366,00
4. Saldo a ser Pago: R\$77.190,00
7. Técnica responsável pela Fiscalização: Rebecca Velloso de Luna Guidi.

A empresa SA Consultoria, protocolou, no dia 23 de outubro de 2015, solicitação de aditivo de tempo de 4 (quatro) meses, para o Contrato nº12/2015. Na solicitação de aditivo, a empresa justifica o pedido de aditivo embasada em dados apresentados nos últimos relatórios de campo e na análise de material produzido pela equipe anterior protocolados no Iphan no dia 14/10/2015.

Temos acompanhado todo processo de transição de equipe, desde as negociações entre a pesquisadora indicada para o papel de coordenação da pesquisa e a SA e a seleção de uma assistente, bem como as vindas a campo da coordenadora e do trabalho da assistente de pesquisa em complementar os dados em campo, bem como de adequação das fichas produzidas pela equipe anterior, em um trabalho árduo que muitas vezes implica na completa reelaboração das fichas.

Além do trabalho que não pode ser mensurado adequadamente até que fosse realizada uma avaliação do material produzido pela equipe anterior, a nova equipe de pesquisa traz um novo olhar ao trabalho, com preocupações e anseios que vão de encontro aos da equipe do Iphan, no sentido de aproveitar o ensejo do trabalho para um mapeamento bastante completo sobre as questões afetas ao Ofício de forma que possamos ter um Norte para orientar as ações de salvaguarda junto às detentoras após o término do contrato.

Outro motivo importante que foi considerado pela SA foi a melhor data para a realização do evento da devolutiva, inicialmente previsto para ocorrer em novembro. A empresa argumenta que haveria pouco tempo de maturação dos dados de campo para que fossem apresentados às detentoras de forma que possam opinar sobre os resultados do trabalho e sinalizar aspectos que possam ter passados despercebidos. A proposta é deixar essa devolutiva “interna” para o mês de janeiro, com mais maturidade sobre o que e como será apresentado às detentoras.

Com maior folga de tempo, a empresa também propõe a realização de um evento de divulgação da pesquisa, a devolutiva “externa, para o final do mês de março, quando as aulas já terão retornado

e poderemos contar com um público maior que frequenta a Faculdade Multivix, e a Universidade Federal do Espírito Santo, ambas localizadas nas proximidades de Goiabeiras Velha.

Tendo em vista o tempo que já foi consumido para que o projeto chegasse ao ponto onde está, considero extremamente pertinente o pedido de aditivo de tempo, na tentativa de encerrar a pesquisa da forma mais satisfatória possível, tendo em vista todas as dificuldades enfrentadas nos últimos meses.

Assim sendo, recomendo a aprovação da solicitação de aditivo de tempo do contrato, alterando a sua finalização de 26 de dezembro de 2015, para 26 de abril de 2016.

Sem mais o que expor, esse é o parecer.

Atenciosamente,

Rebecca Guidi
Antropóloga – Patrimônio Imaterial
Mat. SIAPE nº1545822
Divisão Técnica
Iphan no Espírito Santo