

PARECER TÉCNICO

Aprovação Parcial do Segundo Produto INRC Capoeira.

Ref.: Tomada de Preços 04/2014, processo 01409.000256/2014-09.

Este parecer versa sobre o segundo produto do Contrato nº04/2014, conforme os dados abaixo:

1. Contratada: Temporis Consultoria LTDA - ME
2. Valor do projeto: R\$ 98.000,00
3. Início: setembro 2014
4. Término: outubro 2015
5. Técnica responsável pelo Acompanhamento: Rebecca de Luna Guidi

Conforme justificado na Informação Técnica 064/2014, o segundo produto, mesmo depois de passar por revisão da empresa Temporis, ainda carece de complementação.

Sugerimos, portanto, o pagamento parcial do valor total da Segunda Etapa conforme os valores abaixo:

Total da Etapa: R\$ 16.944,20

Valor a Ser Pago: R\$13.555,36

Saldo da Etapa: R\$3.388,84

Saldo Total a ser pago: R\$80.759,84

O mais indicado é que a equipe de pesquisa, ou parte dela, realize viagem ao Espírito Santo visando a complementação necessária da pesquisa bibliográfica, preferencialmente no começo de janeiro, antes do início da etapa subsequente de pesquisa em campo.

Encaminhamos a Nota Fiscal Eletrônica 2014/16 emitida pela empresa na data de hoje, no valor recomendado (R\$13.555,36), e solicitamos o seu pagamento.

Sem mais o que expor, esse é o parecer.

Rebecca Guidi

Antropóloga – Patrimônio Imaterial
Mat. SIAPE nº1545822
Divisão Técnica
Iphan no Espírito Santo