

PARECER TÉCNICO

Aprovação da Complementação do Segundo Produto INRC Capoeira.

Ref.: **Tomada de Preços 04/2014, processo 01409.000256/2014-09.**

Este parecer versa sobre o segundo produto do Contrato nº04/2014, conforme os dados abaixo:

1. Contratada: Temporis Consultoria LTDA - ME
2. Valor do projeto: R\$ 98.000,00
3. Início: setembro 2014
4. Término: outubro 2015
5. Técnica responsável pelo Acompanhamento: Rebecca de Luna Guidi

Conforme justificado na Informação Técnica 064/2014, o segundo produto, mesmo depois de passar por revisão da empresa Temporis, ainda carecia de complementação. De maneira concomitante às atividades de pesquisa em campo, a empresa designou um dos pesquisadores da equipe para realizar pesquisa *in loco* nos acervos documentais em Vitória.

Tal atividade resultou infrutífera, devido à incipiência do desenvolvimento do tema em pesquisas acadêmicas. Assim sendo, a equipe se baseou em informações colhidas em campo para elaboração da complementação solicitada, indo de encontro a uma caracterização mais substancial do histórico da Capoeira no estado.

Sugerimos, portanto, o pagamento referente à totalização do valor previsto no Cronograma Físico Financeiro do Contrato N°04/2014 para a Segunda Etapa da pesquisa (R\$3.388,84).

Abaixo seguem informações acerca dos pagamentos tratados acima:

Total da 2º Etapa: R\$ 16.944,20

Valor Pago em Dez/14: R\$13.555,36

Saldo da 2ª Etapa: R\$3.388,84

Saldo a ser pago após pagamento total da 2º Etapa: R\$77.371

Encaminhamos a Nota Fiscal Eletrônica 2015/3, no valor indicado acima, emitida pela empresa em 26/03/2015, e recomendamos o seu pagamento.

Sem mais o que expor, esse é o parecer.

Rebecca Guidi
Antropóloga – Patrimônio Imaterial
Mat. SIAPE nº1545822
Divisão Técnica Iphan no Espírito Santo